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PREMESSA

I contenuti del presente Capitolato Informativo (Cl) si riferiscono allappalto per la progettazione
definitiva ed esecutiva, incluso il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, e
'esecuzione dei lavori di realizzazione dell'intervento denominato “Cabinovia Metropolitana Trieste
—Porto Vecchio — Carso” Codice Opera 22014.

Il presente documento contiene i requisiti minimi per la produzione, gestione e trasmissione di dati,
informazioni e contenuti informativi per lo svolgimento delle opere attraverso I'uso di metodi e
strumenti elettronici specifici quali la modellazione per I'edilizia e le infrastrutture (art. 23, ¢.13, D.Lgs.
50/2016).

Il presente documento €& da intendersi esteso all’intera catena di fornitura dell’appaltatore principale
(subappaltatori, fornitori, ecc) nelladempimento delle attivita di produzione, gestione e trasmissione
dei contenuti informativi.

1 SEZIONE GENERALE

1.1 Scopo del documento

Il Cl costituisce l'atto propedeutico ed indispensabile alla redazione dell'offerta di Gestione
Informativa (oGl - precontract BIM Execution Plan), che a sua volta illustra la metodologia che il
concorrente intende utilizzare per soddisfare ogni specifica sezione del presente CI.

Lo scopo del presente documento & quello di fornire al BIM Manager offerente, un template di
partenza che include i contenuti minimi per la redazione dell’Offerta di Gestione Informativa. I
concorrente, rispondendo ad ogni specifica sezione del CI, descrive come intende garantire la
rispondenza a quanto richiesto dalla Stazione Appaltante. In tale offerta, il concorrente pud ampliare
e approfondire quanto proposto, fatto salvo il soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti nel Cl. In
caso di aggiudicazione, I'Affidatario consolidera e rendera esecutivo quanto offerto nel oGl in fase di
gara nel Piano di Gestione Informativa (pGl - BIM Execution Plan) concordato con la Stazione
Appaltante che diverra parte integrante del contratto.

1.2 Priorita strategiche generali ed obiettivi di progetto

La richiesta, da parte della Stazione Appaltante, dell’'uso di metodi e strumenti elettronici specifici,
quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture, & finalizzato al raggiungimento delle
priorita strategiche ritenute rilevanti per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

o elevata qualitd complessiva delle opere progettate e realizzate;
maggior efficienza dei processi decisionali supportati da informazioni strutturate, precise,
tempestive, nonché aggiornate ed attendibili lungo tutto il ciclo di vita dell'opera;

e mitigazione del rischio di varianti in corso d’opera grazie ad un maggior coordinamento della
progettazione multidisciplinare.

e favorire un ambiente di lavoro collaborativo che faciliti il coordinamento della progettazione
multidisciplinare (infrastrutture, architettura, strutture, impianti);

e produzione degli elaborati di progettazione e di un unico Modello di Dati federato contente
tutte le informazioni inerenti alla progettazione Definitiva/Esecutiva che risulti essere
attendibile e utile per le successive fasi di direzione e esecuzione lavori.

e maggior controllo sui costi di gestione e razionalizzazione degli stessi;
reperibilita tempestiva e attendibilita delle informazioni utili per la gestione dell’opera nella
successiva fase di esercizio.
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¢ Inrelazione alle priorita strategiche sopra descritte, per questo specifico progetto, la Stazione
Appaltante ha individuato i seguenti obiettivi:

e disporre sempre di informazioni precise, aggiornate e facilmente reperibili;
garantire un controllo reale ed affidabile sui costi di progetto preventivati;

o determinare in ogni dettaglio le fasi di esecuzione del lavoro da realizzare, il relativo costo
previsto, il cronoprogramma e I'impatto sulle attivita;

o determinare il livello di definizione di ogni elemento del progetto tale che ogni oggetto risulti
essere attendibile e utile per le fasi di direzione e esecuzione lavori, nonché per I'esercizio
dell’'opera;

e favorire un ambiente di lavoro collaborativo che faciliti il coordinamento della progettazione
multidisciplinare (infrastrutture, architettura, strutture, impianti) ed esecuzione;

e generare un database informativo solido e robusto.

1.3 Livello di prevalenza contrattuale

Il D.M. 560 e s.m.i., impone che la prevalenza contrattuale “é& definita dal modello informativo, nella
misura in cui cid sia praticabile”. Nel presente appalto, tenuto conto della complessita dell'appalto
stesso ed al fine di cautelarsi da sviste imputabili alla non certa maturita digitale nell'ambito si
infrastrutture di trasporto speciali, si ritiene che l'assegnazione della prevalenza contrattuale al
modello sia praticabile per quanto concerne i soli contenuti del modello stesso.

La prevalenza contrattuale sara quindi del modello informativo soltanto rispetto agli elaborati
"cartacei" (PDF o PDF/A) derivati /estratti dal modello stesso.

La produzione, il trasferimento e la condivisione dei contenuti del progetto avverranno attraverso
supporti informativi digitali in un ambiente di condivisione dei Dati — ACDat.

A tal proposito si precisa che tutti i contenuti informativi (nello specifico la parte documentale)
dovranno comunque essere relazionati al modello elettronico all’'interno dellambiente di condivisione
dei dati, fermo restando che in caso di mancata coerenza tra modello informativo e documentazione
cartacea "relazionata" al modello e non "estratta" dal modello, &€ considerata valida quella cartacea
(formattazione PDF oppure PDF/A corredati da “firma digitale”, come previsto dal disciplinare di
gara).

1.4 Proprieta dei modelli e dei contenuti informativi digitalizzati

Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati, la proprieta degli stessi si intende trasferita in via
esclusiva alla Stazione Appaltante, ivi compresi eventuali diritti. In particolare quanto prodotto
dall’'Affidatario restera di piena ed assoluta proprieta della Stazione Appaltante la quale, potra
utilizzarlo come crede, come pure integrarlo nel modo e con i mezzi che riterra opportuni con tutte
quelle varianti ed aggiunte che, a suo insindacabile giudizio, saranno riconosciute necessarie, senza
che l'affidatario possa sollevare eccezioni di sorta. Con la sottoscrizione del Piano di Gestione
Informativa, I'Affidatario autorizza la Stazione Appaltante all'utilizzo e alla pubblicazione dei dati e
delle informazioni presenti nei modelli prodotti per finalita anche diverse da quelle previste dal
presente incarico. L'utilizzo dei dati sopra indicati da parte dellAffidatario € consentito previa
espressa autorizzazione da parte della Stazione Appaltante.

1.5 Acronimi e glossario

Di seguito si riportano i principali termini utilizzati nel prosieguo della trattazione ed in generale per
cid che concerne 'applicazione dei sistemi informativi alla realizzazione delle opere edilizie.
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4D

5D

6D

7D

AIM

AIR

ACDat

ACDoc

ACDat
Manager

BIM

DBC -

BIM
Coordinator
Disciplinare

PBC - BIM

Coordinator di

Progetto
BM -

BIM Manager

BSD -

BIM Specialist

Cl (EIR)

TERMINI

Quarta dimensione

Quinta dimensione

Sesta dimensione

Settima dimensione

Asset Information Model

Asset Information
Requirements

Ambiente di condivisione
dei dati (Piattaforma
collaborativa digitale)

Archivio di condivisione
dei documenti

Coordinatore dei flussi
informative - CDE
Manager

Building Information
Model

Coordinatore dei flussi
informativi disciplinari di
commessa

Coordinatore dei flussi
informativi di commessa

Gestore dei processi
digitali

Operatore avanzato della
gestione e della
modellazione informativa

Capitolato Informativo

DEFINIZIONI

Simulazione dellopera e dei suoi elementi in
funzione del tempo

Simulazione dellopera e dei suoi elementi in
funzione del costo

Simulazione dellopera e dei suoi elementi in
funzione delluso, gestione, manutenzione e
dismissione

Simulazione dellopera e dei suoi elementi in
funzione della sostenibilita (economica, ambientale,
energetica)

Modello federato dell'opera costruita contenente
tutti i dati necessari per gestire, mantenere e far
funzionare il bene realizzato

Requisiti informativi in relazione allutilizzo del

cespite immobile (asset)

Ambiente di raccolta, conservazione e condivisione
dei dati relativi ai modelli digitali di un’opera gestiti
attraverso specifici flussi di lavoro

Archivio di raccolta, conservazione e condivisione di
copie di modelli ovvero di documenti non digitali

Figura deputata alla gestione della piattaforma di
condivisione ACdat (CDE)

Rappresentazione digitale di caratteristiche fisiche e
funzionali di un oggetto

Figura deputata al coordinamento delle attivita di
sviluppo dei modelli digitali in interfaccia tra BIM
Manager e BIM Specialist

Figura deputata al coordinamento delle attivita di
sviluppo dei modelli digitali in interfaccia tra BIM
Manager e i coordinatori disciplinari

Figura deputata alla pianificazione, gestione e
verifica dei flussi di lavori interni al metodo BIM

Figura deputata alla corretta programmazione e

creazione degli oggetti e dei modelli digitali
disciplinari
Esplicitazione delle esigenze e dei requisiti

informativi richiesti dal Committente agli Affidatari
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GIS

IFC

LC1

LC2

LC3

LOD

LOG

LOI

LOIN

MVD

oGl (BEP pre-
contract)
OIR

pGl (BEP post-
contract)

Lv1

Lv2

TERMINI

Geographic Information
System

Industry Foundation
Classes

Coordinamento di primo
livello

Coordinamento di
secondo livello

Coordinamento di terzo
livello

Livello di sviluppo oggetti
digitali

Livello di sviluppo
geometrico

Livello di sviluppo
informativo

Livello di fabbisogno
informativo

Model View Definition

offerta di Gestione
Informativa

Requisiti informativi
dell’Organizzazione

piano di Gestione
Informativa

Livello di verifica 1

Livello di verifica 2

DEFINIZIONI

Sistemi informativi geografici

Schema sviluppato e rilasciato dall'organizzazione
no-profit Building SMART per la condivisione dati tra
applicativi proprietari

Attivita di analisi e controllo delle informazioni
allinterno di un singolo modello disciplinare prima
del rilascio all'esterno

Attivita riferita al coordinamento dei dati di modello
tra due o piu discipline (clash detection & code
detection)

Attivita legate alla soluzione di interferenze ed
incoerenze tra dati / informazioni / contenuti
informativi non generati da modelli virtuali compiuti
(BIM Authoring)

Livello di approfondimento dei dati e delle
informazioni degli oggetti digitali contenuti nei
modelli

Livello di sviluppo degli Oggetti - attributi Geometrici

Livello di sviluppo degli Oggetti - attributi Informativi

Struttura di riferimento che definisce I'estensione e
la rilevanza dell'informazione

Strumento attraverso  cui definire quali
caratteristiche del modello IFC devono essere
condivise

Esplicitazione e specifica della gestione informativa
offerta dall'Affidatario in risposta al Cl

Obiettivi
pubblico)

del’Organizzazione (azienda o ente

Pianificazione operativa della gestione informativa
attuata dall’Affidatario dopo [I'affidamento del
contratto

Attivita di verifica interna formale corretta modalita
di produzione, consegha e (gestione delle
informazioni in relazione a quanto indicato nel
Capitolato Informatico e nel pGl

Attivita di verifica interna di tipo sostanziale, volta ad
accertare la leggibilita, tracciabilita e coerenza delle
informazioni contenute nei vari modelli (es.: report di
clash detection, verifica dei LOD etc.)
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LV3

WBS

GLOSSARIO

Analisi
incoerenze

Analisi
interferenze
geometriche

As Built

Clash
Detection

Contenuto
informativo

Dato

Elaborato
Informativo

Elaborato
tradizionale

Formato aperto

Formato
proprietario

Informazione

Interferenze

Libreria di
oggetti

Milestone

Model
Checking

TERMINI DEFINIZIONI

Attivita di validazione di modelli ed elaborati da
parte del Committente, eventualmente supportato
da un soggetto terzo

Livello di verifica 3

Work Breakdown
Structure

Scomposizione funzionale/spaziale dell'opera

SIGNIFICATO DEI TERMINI

Model e Code Checking. Analisi delle possibili incoerenze informative di
elementi, modelli ed elaborati in rapporto a normative, regole e procedure

Clash Detection. Analisi delle possibili interferenze geometriche presenti tra
elementi, modelli ed elaborati

Elaborati che descrivono I'opera come ¢ stata effettivamente costruita

Analisi delle possibili incoerenze geometriche tra oggetti e/o modelli digitali

Insieme di informazioni organizzate secondo un determinato scopo ai fini della
comunicazione sistematica di una pluralita di conoscenze allinterno di un
processo

Elemento conoscitivo tangibile, elementare, interpretabile all’interno di un
processo di comunicazione attraverso regole e sintassi preventivamente
condivise.

(Elaborato) Veicolo informativo di rappresentazione di prodotti e processi del
settore costruzioni.

Veicolo informativo in formato cartaceo o digitale, contenente rappresentazioni
grafiche 2D.

Formato file basato su specifiche sintassi di dominio pubblico il cui utilizzo &
aperto e accessibile senza necessita di disporre di particolari applicazioni
software tecnologiche specifiche.

Formato di file basato su specifiche sintassi di dominio non pubblico il cui
utilizzo € limitato a specifiche condizioni d’'uso stabilite dal proprietario del
formato

Insieme di dati organizzati secondo un determinato scopo ai fini della
comunicazione di una conoscenza all'interno di un processo.

Collisione geometrica tra oggetti presenti nei modelli sia della stessa disciplina
sia in modelli di discipline differenti.

Ambiente digitale per la raccolta organizzata e la condivisione di oggetti per
modelli grafici.

Principali tappe riferite alle Fasi del BIM

Analisi delle possibili incoerenze tra modelli in relazione a regole e/o
regolamenti e geometriche
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GLOSSARIO
Model User

Modello
aggregato /
federato

Modello di dati

Modello di
progetto

Modello di
rilievo

Modello
informativo

Modello
singolo

Parametrico

Piattaforma di
Collaborazione

Repository

Scheda
informativa

Struttura di
progetto

Template

Uniclass

Uniformat

Veicolo
informativo

SIGNIFICATO DEI TERMINI

Utilizzatore delle informazioni digitali. Figura autorizzata ad accedere alle
informazioni digitali di progetto

Virtualizzazione dellopera o suoi elementi in funzione di una aggregazione
(stabile o temporanea) di piu modelli singoli

Opera Digitale costituita da Dati Grafici e Dati non Grafici, quindi da
Informazioni Grafiche e non Grafiche che descrivono in modo pit o meno
particolareggiato 'Opera Reale.

Virtualizzazione per oggetti di un’opera od un complesso di opere “in divenire”
o di una modificazione di un’opera od un complesso di opere gia “in essere”

Virtualizzazione per oggetti, in un dato tempo, dello stato di fatto di un’opera od
un complesso di opere “in essere” (rilievo, as-built, ecc.)

Veicolo informativo di virtualizzazione di prodotti e processi del settore delle
costruzioni

Virtualizzazione dell'opera o suoi elementi in funzione di una disciplina o di uno
specifico uso del modello

Organizzazione di un insieme di dati per relazioni logiche o concettuali in
funzione di uno o piu parametri

Piattaforma Software dotata di strumenti che agevolano il lavoro collaborativo
tra utenti che concorrono alla progettazione/esecuzione/conduzione del
medesimo Progetto. Costituisce I'ambiente protetto per [larchiviazione,
gestione e distribuzione dell’intero Modello di Dati.

Insieme di directory necessarie ad accogliere la documentazione di Progetto e i
Modello di Dati organizzate tenendo conto delle discipline e dei mandati.

Raccolta e archiviazione strutturata di informazioni sociali, ambientali, tecniche,
economiche e giuridiche, redatte in un ordine prestabilito, secondo certe
modalita e per determinati scopi. Raccolta per livelli di attributi informativi non
geometrici

Si definisce “Struttura di Progetto” la scomposizione del Modello di Dati in piu
parti, realizzata tenendo conto del tipo di Opera, dei limiti tecnologici e degli
aspetti contrattuali.

Modello predefinito che adeguatamente formattato consente di ottenere una
Base Dati univoca al variare del Modello di Dati o dei Prodotti Digitali.

“Unified Classification for the Construction € un sistema di

classificazione sviluppato dal’NBS (UK)

Industry”,

Sistema di classificazione degli oggetti alternativo all’'UniClass di origine
Statunitense

Mezzo di trasmissione di contenuti informativi. Nel settore delle costruzioni si
suddividono in veicoli di rappresentazione (elaborati informativi) e veicoli di
virtualizzazione (modelli informativi)
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2 Riferimenti normativi

In questa sezione si indicano come riferimento le sole norme in tema di digitalizzazione, gestione
informativa, ecc., da intendersi come riferimenti minimi alla base del presente Capitolato Informativo,
integrabili da parte dell’affidatario in sede di oGl con ulteriori riferimenti considerati utili (es. standard
esteri quali BS e PAS), purché non in contrasto con quanto di seguito citato.

Si elencano di seguito tutti i richiami normativi specifici connessi presi come riferimento:

D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 - Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e
2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle
procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei
servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici
relativi a lavori, servizi e forniture e s.m.i.

Decreto MIT n. 560 del 1.12.2017 Modalita e i tempi di progressiva introduzione, da parte
delle stazioni appaltanti, delle amministrazioni concedenti e degli operatori economici,
dell'obbligatorieta dei metodi e strumenti elettronici specifici, quali quelli di modellazione per
l'edilizia e le infrastrutture, nelle fasi di progettazione, costruzione e gestione delle opere e
relative verifiche e s.m.i.

UNI 11337-1:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 1: Modelli, elaborati e oggetti informativi per prodotti e
processi;

UNI 11337-3:2015 Edilizia e opere di ingegneria civile - Criteri di codificazione di opere e
prodotti da costruzione, attivita e risorse - Parte 3: Modelli di raccolta, organizzazione e
archiviazione dell'informazione tecnica per i prodotti da costruzione;

UNI 11337-4:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 4: Evoluzione e sviluppo informativo di modelli, elaborati
e oggetti;

UNI 11337-5:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 5: Flussi informativi nei processi digitalizzati;

UNI 11337-6:2017 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 6: Linea guida per la redazione del capitolato informativo;
UNI 11337-7:2018 Edilizia e opere di ingegneria civile — Gestione digitale dei processi
informativi delle costruzioni — Parte 7: Requisiti di conoscenza, abilita e competenza delle
figure professionali coinvolte nella gestione e nella modellazione informativa;

UNI EN ISO 16739:2016 Industry Foundation Classes (IFC) for data sharing in the
construction and facility management industries - ISO 16739:2005 (IFC2X3) - I1SO
16739:2013 (IFC4)

ISO 19650-1:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management
using building information modelling — Part 1: Concepts and principles;

ISO 19650-2:2018 Organization and digitization of information about buildings and civil
engineering works, including building information modelling (BIM) -- Information management
using building information modelling — Part 2: Delivery phase of the assets.

UNI EN 17412-1: Building Information Modelling - Livello di fabbisogno informativo - Parte 1:
Concetti e principi

Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 -
Regolamento generale sulla protezione dei dati (e s.m.i.)
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o EUBIM Taskgroup — “Manuale per l'introduzione del BIM da parte della domanda pubblica in
Europa. Un'azione strategica a sostegno della produttivitd del settore delle costruzioni: un
fattore trainante per l'incremento del valore, l'innovazione e la crescita.”

3 SEZIONE TECNICA

Questa sezione stabilisce i requisiti tecnici delle informazioni in termini di hardware, software,
infrastrutture tecnologiche, protocollo di scambio dei dati, sistemi di coordinate, specifiche per
linserimento degli oggetti, sistemi di classificazione degli oggetti e competenze richieste per lo
svolgimento delle prestazioni (servizi e lavori) di cui all’oggetto.

Il concorrente specifichera nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

3.1 Caratteristiche dell’infrastruttura hardware e software
3.1.1 Infrastruttura hardware

Il concorrente dichiara che le unita tecniche della propria dotazione hardware risultano adeguate
all’'elaborazione di modelli e allo scambio di informazioni e che garantiscano un corretto livello di
sicurezza.

Il concorrente dovra render note propria oGl le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura hardware
attualmente in suo possesso o che intende acquisire e mettere a disposizione per lo svolgimento
della prestazione richiesta, secondo lo schema tabulare di seguito riportato, integrabile con ulteriori
specifiche qualora ritenute salienti dal concorrente.

N° UNITA® TIPOLOGIA CARATTERISTICA VALORE
TECNICA PRESTAZIONALE
Workstation fissa, Workstation | Processore
mobile (da cantiere), altro ... RAM

Sistema Operativo
Monitor-Scheda
grafica

Altro ...

3.1.2 Infrastruttura software e relativi formati

Il concorrente dovra dichiarare nella propria oGl e successivamente nel pGl che la tipologia software
attualmente in suo possesso o0 che intende mettere a disposizione per lo svolgimento della
prestazione. Questa dovra essere basata su piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non
proprietari, in grado di leggere e gestire, oltre al formato proprietario, anche i formati aperti individuati
dalle norme di settore precedentemente citate, con riferimento particolare al formato *.ifc.

Il concorrente dichiara di fornire un ambiente di condivisione dei dati (ACDat) con le caratteristiche
riportate _nel capitolo dedicato del presente Capitolato, garantendone la piena fruibilita del
Committente (Read/Write/Download), con adeguato numero di accessi fino al termine dell'incarico
(consegna e collaudo dell’'opera).

Nella propria oGl il concorrente dovra specificare (secondo il format della tabella di seguito riportata
a scopo esemplificativo) quali saranno le caratteristiche tecniche dell'infrastruttura software messa a
disposizione, completa di specificazione dellambito di specializzazione e I'estensione dei file in
formato proprietario e aperto
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SOFTWARE FORMATO FILE FORMATO

VEICOLI INFORMATIVI/ OBIETTIVI DISCIPLINA/ATTIVITA [VERSIONE] PROPRIETARIO FILE APERTO
Modelli informativi '(\é?&eﬁl{ifrl%?ﬁ]g) Revit[2022] | ™ ife 2x3
Elaborati digitali grafici Gestione documentazione (ACDat)

Elaborati digitali documentali Gestione documentazione (ACDat)
Elaborati digitali multimediali
Computo

Contabilita dei lavori (per la parte di
competenza dell’aggiudicatario)
Sicurezza

Cronoprogramma

Verifica ed analisi interferenze
geometriche

Schede Informative

Clash Detection

L'aggiudicatario & tenuto a usare software dotati di regolare contratti di licenza d’uso.

3.2 Sistema comune di coordinate e specifiche di riferimento

3.2.1 Coordinate condivise

Al fine di ottenere dei modelli con un sistema di coordinate coerente, gli stessi devono essere
programmati con i medesimi settaggi e utilizzare un sistema "coordinate condivise".

Il sistema di coordinate assolute assunto a riferimento dalla stazione appaltante &€ I'UTM33
(RDN2008 / TM33, EPSG 6708). Il sistema di misura lineare dovra essere quello metrico.

Il concorrente nelloGl e successivamente nel pGl dovra esplicitare come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione e dettagliare, secondo il modello della successiva tabella,
lassunzione di eventuali sistemi di riferimento locali e le specifiche con le quali questi vengono resi
coerenti con il sistema assoluto. Tali sistemi di riferimento locali potranno essere aggiornati,
modificati o aggiunti nel corso dello svolgimento del servizio, previa notifica alla Stazione Appaltante
e fermo restante la coerenza di tali sistemi locali con il sistema assoluto.

SPECIFICA DESCRIZIONE
Origine = Coincidente con Project Base Point
Rotazione del Nord di Progetto

Unita di Misura (Sistema metrico)

Sistema di riferimento (datum)

Si richiede di eseguire un rilievo topografico da fornire georeferenziato, coerentemente con i
successivi modelli di progetto.

3.2.2 Template di modello

Per garantire la coerenza tra i vari modelli disciplinari, tutti i modelli dovranno essere sviluppati da un
medesimo template di progetto, affinabile in sede di pGl, in cui saranno precaricati tutti i parametri
comuni alle varie discipline.

Ogni nuovo modello disciplinare dovra condividere il sistema di coordinate (internal origin, base point
e survey point).
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3.3 Livelli di modellazione e fasi di progetto

Viste le particolarita e I'estrema settorialita dell’opera in oggetto, & lasciata liberta all'offerente di
suddividere i livelli di progetto come del modello come ritenuto funzionale agli utilizzi dello stesso,
con particolare riguardo alla successiva fase di vita.

E previsto I’ utilizzo delle due fasi di default Existing e New Construction. Tutti gli elementi dei
modelli facenti parte lo stato di fatto preesistente sono attribuiti alla fase Existing mentre gli elementi
relativi allo stato di progetto sono attribuiti alla fase New Construction. Tramite override grafici delle
fasi deve essere possibile distinguere gli elementi esistenti e gli elementi di nuova costruzione.

Al di la di questo, al concorrente ¢ richiesto di indicare in oGl di strutturare i modelli in livelli coerenti
con i processi adottati in fase di progettazione ed esecuzione lavori. Per la fase di progetto sara
quindi necessaria una suddivisione in grado di agevolare la successiva fase costruttiva (WBS, fasi di
cantiere, analisi interferenze), per la fase di esecuzione lavori si rendera necessaria una suddivisione
(non necessariamente distinta dalla precedente) in grado di agevolare la successiva fase di esercizio
e gestione dell’'opera in chiave manutentiva.

3.4 Denominazione degli spazi

Il nome di ogni spazio dovra essere univoco e andra definito in sede di pGl.

3.5 Specifica per I'inserimento di oggetti

Il Concorrente dovra rispettare per i principali elementi tecnici le seguenti modalita di inserimento e/o
i vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti nel modello stesso.

E richiesto al concorrente di specificare per i principali elementi tecnici le modalita di inserimento e/o
i vincoli rispetto ai principali sistemi di riferimento spaziali definiti nel modello stesso. |l concorrente
dettagliera nelloGl eventuali specifiche migliorie rispetto alla tabella di seguito riportata (a titolo
esemplificativo e non esaustivo). In sede di pGl tali specifiche saranno riesaminate ed
eventualmente riorganizzate in accordo con I'affidatario.

Oggetto Specifica

Tutti gli elementi saranno associati al livello di riferimento in cui giacciono al netto di eccezioni
relative a necessita funzionali di modellazione.

La superficie del terreno dovra essere modellata per intero a partire dagli oggetti del rilievo
topografico e non dovra subire rototraslazioni. Gli edifici esistenti che vogliono essere

Tutte le discipline

Sito rappresentati nel profilo dovranno essere modellati come solidi (masse) a partire dalle polilinee
di base rilevate.

Architettura Tutti gli elementi architettonici devono essere associati al livello di riferimento su cui giacciono.
Tutte le attrezzature e relative distribuzioni impiantistiche saranno modellate in relazione al piano

Impianti di calpestio del piano di riferimento con offset relativo al netto di eccezioni relative a necessita

funzionali di modellazione.

Definire posizione e altezza in riferimento ai livelli. Accertarsi che gli elementi delimitino
correttamente il locale, in modo da avere la corretta definizione dei volumi. | locali devono avere
Locali/Vani la corretta fase associata.

(rooms/spaces) Nei modelli impiantistici & suggerito creare i vani e recepire la codifica dei locali architettonici.
Qualora suddivisi in sottodiscipline & sufficiente che solo un modello contenga i vani (es.
Ventilazione e llluminazione oppure il modello di coordinamento disciplinare).

Strutture

I modelli collegati dovranno avere sistemi di coordinate coerenti tra di loro, garantendo I’

Modelli collegati . . , . .
9 identificazione corretta della loro posizione relativa.

3.6 Sistemi di classificazione e denominazione degli oggetti;
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Gli oggetti costituenti il/i modello/i informativi grafici, organizzati in singoli elementi e/o parti, gruppi,
blocchi ed assiemi dovranno riportare una univoca classificazione e codifica. Si richiede all’Operatore
'adozione di un sistema di classificazione degli elementi.

Nella propria oGl I'affidatario dovra descrivere il sistema di classificazione degli elementi scelto,
eventualmente affinabile in sede di pGl.

3.7 Competenze del concorrente

Il Concorrente € responsabile del soddisfacimento dei requisiti di formazione specifica in ambito di
gestione digitale dei processi informativi all'interno della propria organizzazione, ed é tenuto a
intraprendere una formazione sufficiente per soddisfare in modo efficace i requisiti del progetto.

Nella sezione gestionale del presente Cl € richiesto di esplicitare in via tabulare la struttura interna
alla propria organizzazione che mettera a disposizione, completa di nominativi e qualifiche ed
eventuale percorso formativo.

In particolare il concorrente dovra possedere una figura di “BIM manager del team di progettazione”
che dovra organizzare e dirigere tutti gli aspetti legati alla gestione informativa della progettazione,
interfacciandosi con il BIM manager della stazione appaltante. Dovra quindi possedere una figura di
“‘BIM manager dell’esecutore” che dovra organizzare e dirigere tutti gli aspetti legati alla gestione
informativa della realizzazione dell’opera, interfacciandosi con il BIM manager del team di
progettazione e con il BIM manager della stazione appaltante.

Tali ruoli potranno essere assegnati alla medesima persona fisica, ma in ogni caso per il /i BIM
manager ¢ richiesto il possesso di opportuna certificazione, da documentare o da conseguire in ogni
caso prima dell’'avviamento della prestazione.

3.8 Esperienze del concorrente

E’ richiesto che il concorrente descriva in questa sezione dell’ oGl di indicare alcuni progetti
significativi, in ambito BIM, realizzati e seguiti dal BIM Manager del Team di Progettazione e dal BIM
Manager dell’esecuzione, fornendo le seguenti informazioni minime secondo il format tabulare di
seguito riportato, fino ad un massimo di 5 esperienze.

Progetto nr.

Committente

Denominazione progetto

Periodo di svolgimento

Attivita svolta in ambiente BIM
Descrizione sintetica del progetto
Costo opera

Percentuale incarico

Livello di dettaglio

Altro

In mancanza di esperienze pregresse, il fornitore dovra comunque indicare come intende procedere
con il percorso formativo del proprio personale in termini di gestione informativa.
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4 SEZIONE GESTIONALE

Questa sezione stabilisce i requisiti gestionali minimi per le attivita di modellazione e di gestione
informativa.

4.1 Obiettivi e Usi del Modello in Relazione alle Fasi del Processo

Di seguito si descrivono gli obbiettivi del servizio relativamente agli usi del modello sopra identificati:

FASE OBIETTIVI DI FASE MODELLI USI DEL MODELLO
CONOSCITIVA Per una corretta valutazione e storicizzazione
degli interventi da realizzare si ritiene
RESTITUZIONE importante realizzare un modello dello stato di * ARCISTR SITE MODELING (0)
RILIEVO fatto ottenuto dal rilievo CAD.
Fornire modello coordinato multidisciplinare e
aggiornabile, definendo ogni elemento del
progetto definitivo tale che sia identificato in
progettuali ¢ ARC DESIGN REVIEWS (1)
PR(IZ))ICE;IEI-II-\I-II-%SNE Ottenimento di autorizzazioni e pareri di enti * STR COORDINAMENTO 3D (2)
terzi. * MEP
Programmazione dei lavori e controllo sui costi.
Generazione di elaborati grafici, render e foto
inserimenti.
Valutazione ed analisi delle soluzioni
progettuali. Fornire modello coordinato
multidisciplinare e aggiornabile, definendo ogni
elemento del progetto esecutivo tale che sia
identificato in forma, tipologia, qualita e
dimensione.
Definizione di dettaglio delle tecnologie,
TECNOLOGICA ingegnerizzazione degli elementi e delle attivita : ggg DESIGN REVIEWS (1)
PROGETTAZIONE necessari al successivo stadio di produzione, STR COORDINAMENTO 3D (2)
ESECUTIVA recepimento dei vincoli e delle prescrizioni °
dettate nei titoli abilitativi. * MEP
Generazione di elaborati grafici, render e foto
inserimenti. Generazione della documentazione
di progetto. Interazione con elaborati di computo
metrico (quantity take -off), cronoprogrammi ed
elaborati inerenti la sicurezza (PSC) e la
cantierizzazione.
Supporto all'ingegnerizzazione di tutti gli e COO DESIGN REVIEW (1)
interventi previsti nelle precedenti fasi di e ARC PROGETTAZIONE SISTEMI
progettazione o di varianti dovute al ¢ STR COSTRUTTIVI (3)
manifestarsi di condizioni impreviste o MEP
¢ COO
REALIZZATIVA Coordinamento interdisciplinare delle e ARC
COSTRUTTIVA interferenze ¢ STR COORDINAMENTO 3D (2)
¢ MEP
GESTIONE DEL
CANTIERE Monitoraggio delle fasi di lavoro e della relativa e COO
cantierizzazione con particolare riguardo per le ¢ ARC
attivita di coordinamento della sicurezza in fase | ¢ STR COORDINAMENTO 4D (4)
di esecuzione o MEP
e COO
. . . . . . QUANTITY TAKE-OFF
Monitoraggio e verifica materiali, quantita e costi : é_l?g ANALYSIS (5D) (5)
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e MEP
Restituzione modello aggiornato degli interventi | * ARC
Utz 99 9 o STR RECORD MODELING (6)
realizzati
e MEP
Redazione dei Piani di manutenzione dell'opera | « MEP PROGRAMMAZIONE DELLA
integrati con il modello FUR GESTIONE E
9 * MANUTENZIONE (7)
GESTIONALE o _ o * €00 PROGRAMMAZIONE DELLA
Fornirsi di modello coordinato multidisciplinare e | ¢« ARC
. S ) : ; GESTIONE E
COLLAUDO E aggiornabile in fase di gestione dell’opera. ¢ STR MANUTENZIONE (8)
CONSEGNA o MEP

4.2 Definizione degli elaborati informativi richiesti

In relazione alla generazione degli elaborati informativi grafici progettuali, I' Affidatario dichiara che gl
elaborati rispettino le origini e collegamenti come illustrato nella seguente tabella.

ELABORATI DISCIPLINA ORIGINE NOTE
Inquadramento Territoriale, Struttura del Generali Da modello o integrate
Progetto, Planimetria Aree di Intervento nel modello
Piante, Sezioni, Prospetti rilievo geometrico Rilievo Da modello
Planimetrie, Piante, Layout funzionali, Progetto Da modello
Arredi Architettonico
Sezioni e Prospetti Progetto Da modello

Architettonico

Planimetrie, Piante, Sezioni Prospetti

Tavole Comparative

Da modello o integrate
nel modello

Dettagli Costruttivi

Tutte le discipline

Da modello o integrate

e consolidamenti)

nel modello
Piante e sezioni interventi strutturali nuova Progetto Strutturale | Da modello
costruzione
Interventi strutturali sull’esistente (aperture Progetto Strutturale | Da modello

Documentazione Impianti: riscaldamento,
condizionamento, idrico-sanitario,
distribuzione generale, idrico sanitario

Impianti Meccanici

Da modello o integrate
nel modello

Documentazione Impianti: distribuzione e
FM, impianti speciali, illuminazione

Impianti Elettrici

Da modello o integrate
nel modello

Piani della Sicurezza

Coordinamento
Sicurezza

Da modello o integrate
nel modello

Piante, Sezioni Antincendio

Prevenzioni Incendi

Da modello o integrate
nel modello

Computi Metrici Estimativi

Generali
Amministrativi

Tradizionale e

. Da collegare al modello
integrate nel modello

Specifiche Tecniche

Generali

Da collegare al modello
tramite codici o URL in
fase di consegna dei
lavori

Esterne

In relazione alla generazione degli elaborati informativi inerenti la fase costruttiva, I'Affidatario
dichiara che gli elaborati rispettino le origini e collegamenti come illustrato nella seguente tabella,
indipendentemente dalla disciplina specifica.
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ELABORATO ORIGINE ELABORATO ORIGINE

Piante Modello 3D Cronoprogramma Modello 4D

Prospetti Modello 3D Atti contabili Modello 5D

Sezioni Modello 3D Libretto delle misure delle Modello 5D
lavorazioni e delle provviste

Rappresentazioni tridimensionali Modello 3D Regllstro di contgb_lllta e Modello 5D
relativo sommario;

Abachi Modello 3D Stato di avanzamento dei Modelio 5D
lavori (SAL)

Dettagli costruttivi Elaborato grafico Conto finale dei lavori Modello 5D

Giornale dei lavori

Scheda Informativa

Carbon Footprint

Scheda Informativa

Ordini di Servizio

Scheda Informativa

Fascicolo dell'Opera

Scheda Informativa

Relazioni

Scheda Informativa

Piano di manutenzione

Scheda Informativa

Infortuni

Scheda Informativa

Manuale di Manutenzione

Scheda Informativa

Processi Verbali di accertamento

S . . Scheda Informativa
di fatti esperimenti e prove

Scheda Informativa Manuale d’'Uso

Contestazioni sospensioni e

- . . Scheda Informativa
riprese dei lavori

Varianti ritualmente disposte,

e . . Scheda Informativa
modifiche o aggiunte prezzi

Inoltre, diventera allegato integrante del pGl, I'elenco di tutti gli elaborati da produrre (estratti da
modello e non) rispettivamente codificati in accordo allo standard del Committente, che verra fornito
in fase di aggiudicazione gara con il contenuto minimo costituito da quelli previsti in contratto, nel
Capitolato Speciale d’Appalto e dalla normativa vigente in materia.

In ogni caso I'Affidatario & tenuto a produrre elaborati tradizionali (cartaceo o digitale .pdf) inerenti
tutta la documentazione completa del progetto e dell’as built (elaborati grafici e non) e secondo
specifiche richieste del Committente.

4.3 Livello di sviluppo degli oggetti e delle schede informative

Il livello di sviluppo degli oggetti che compongono i modelli grafici (LOD) definisce quantita e qualita
del loro contenuto informativo ed € funzionale al raggiungimento degli obiettivi delle fasi a cui il
modello si riferisce. Il livello di sviluppo di un oggetto va considerato come risultante della
sommatoria delle informazioni di tipo geometrico e non-geometrico, (normativo, economico ecc.) che
possono essere rappresentate in forma grafica 2D e 3D ed in forma alfanumerica (4D tempo, 5D
costi, ecc.).

La scala di riferimento dei livelli di sviluppo degli oggetti & contenuta nella uni 11337 - parte 4, alla
quale si rimanda. Riferimento per i nuovi interventi e per gli interventi territoriali e le infrastrutture:

e per la fase Tecnologica: LOD D
e per la fase di Esecuzione. LOD D/E
e per la fase di Collaudo e Consegna: LOD F

Tale scala va considerata come riferimento, poiché il LOD & un concetto che si applica ad una
singola istanza e nello stesso modello i vari elementi potrebbero avere dei gradi di dettaglio differenti.
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Pertanto il Concorrente, nella consapevolezza della specificita dell'intervento, inteso nella sua
globalita, potra proporre contenuti informativi aggiuntivi e specifici del progetto /esecuzione sulla
base dello schema matriciale che segue.

FASE
PROGETTO PROGETTO CONSEGNA
ESECUTIVO ESECUTIVO SEIECUIORIE (AS BUILT)
Modello LOD
Esistente

Territorio

Elementi Strutturali Esistenti

Elementi Architettonici Esistenti

Impianti Esistenti

Nuova Costruzione

Modello Strutturale

Modello Architettonico

Modello Aree Esterne

Modello Meccanico
Idr. Sani. Antincendio

Modello Elettrici

Gli elementi e/o le parti costituenti il modello dovranno contenere idonei parametri che permettano
un utilizzo ai fini del coordinamento temporale del progetto secondo quanto definito nel, e quindi
anche per l'identificazione dell’avanzamento dell’opera. Per ciascun oggetto e/o parti, gruppi, blocchi
ed assiemi €& richiesto [linserimento di parametri, che fanno riferimento allOpera, alla
Organizzazione, alla Fase, alla Disciplina, alla Zona, alla WBS, alla Programmazione (4D), alla
Gestione informativa Economica (5D), alla Classificazione, allEsecutore, al Sub-esecutore, alle
Coordinate Geografiche, alle, Milestone di realizzazione, riferimenti utili al monitoraggio e alla
tracciabilita delle forniture ecc. Gli oggetti costituenti il modello informativo grafico contengono inoltre
idonei parametri che permettono linserimento di riferimenti esterni di tipo ipertestuale alla
documentazione tecnica di dettaglio, (certificazioni, dettagli costruttivi, piani di manutenzione ecc.)

4.4 Ruoli e responsabilita ai fini informativi

Il concorrente deve identificare e specificare il soggetto che ricoprira il ruolo di gestore delle
informazioni (BIM Manager), il soggetto che ricoprira il ruolo DI gestore dellambiente di condivisione
dei dati (CDA Manager), il soggetto che ricoprira il ruolo di coordinatore delle informazioni (BIM
Coordinator) e le risorse dedicate alla modellazione/progettazione (BIM specialists).

Tali figure potranno essere distinte per la fase progettuale ed esecutiva.
Il BIM Specialist dovra essere specificato per ciascuna disciplina specialistica.

Il ruolo di BIM Manager e BIM Coordinator potra essere svolto dalla medesima persona, nel qual
caso questi si fara carico di tutte le attivita tipiche di entrambi i ruoli.

Viene di seguito presentata una tabella esemplificativa dei requisiti richiesti, che il concorrente deve
riportare completata in sede di oGl:
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FASE Ruolo Nome Cognome Societa (sede) e-mail

L'affidatario dovra quindi presentare nella oGl I'organigramma dei soggetti coinvolti nelle attivita di
modellazione e di gestione informativa e delle relazioni tra di essi. Questo dovra quindi essere
costantemente aggiornato in corso d’opera nel caso di variazioni.

Come gia specificato in precedenza, per la figura di BIM Manager € richiesto il possesso di
opportuna certificazione, da documentare o da conseguire in ogni caso prima dell’avviamento della
prestazione.

4.5 Strutturazione e organizzazione dei processi di modellazione digitale

L'organizzazione dei modelli dovra essere identificata in base alle discipline di progetto e rispetto alla
fase di processo cui fanno riferimento.

L'organizzazione dei modelli dev’essere sviluppata in modo approfondito dall’affidatario in sede di
stesura del oGl, ovvero del pGi.

Il progetto sara scomposto nelle discipline specialistiche coinvolte. Come requisito minimo, &
richiesto un modello per la disciplina architettonica, uno per la disciplina strutturale e uno per la
disciplina impiantistica.

Eventualmente, anche in relazione al peso dei modelli, questi potranno essere scomposti in ulteriori
parti (ad esempio l'architettonico pud scomporsi in Interni / Finiture / Sistemazione esterne /
Controsoffitti, pavimenti, rivestimenti ecc. /Facciate).

4.5.1 Denominazione e codifica dei modelli

NellAmbiente di Condivisione dei Dati ogni modello informativo deve avere una denominazione
univoca secondo una codifica alfanumerica per campi da concordare nel Piano di Gestione
Informativa.

Si riporta di seguito un esempio assumibile come base per la codifica dei file costituenti il modello
BIM e cosi determinato, senza alcun vincolo nei confronti del concorrente, rimarcando che la codifica
definitiva sara comunque effettuata in sede di pGl anche a seguito di valutazioni riguardanti i
contenuti progettuali e le modalita di svolgimento del servizio

o
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Dove:
e Codice Progetto ¢ il codice di progetto definito dal Committente
o Fase € un codice di una cifra identificativo della fase progettuale

0 = stato di fatto (rilievo)
1 = studio di fattibilita tecnica ed economica
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2 = progetto definitivo
3 = progetto costruttivo / DL
5 = as-built

e Codice Disciplina vale
COO per il coordinamento
ARC per la componente architettonica
FUR per la componente arredi e attrezzature
STR per la componente strutturale
MEP per la componente impiantistica MEP congiunta
ELE per la componente elettrica
MEC per impianti meccanici (ventilazione, condizionamento..)
EXW per le opere esterne
EXS edifici del contesto esistente e paesaggio
FPR per il progetto antincendio
OHS per il progetto accantieramento e sicurezza
SUR per i file di rilievo (CAD 3D)

e Codice corpod'opera € il codice progressivo del corpo di fabbrica da definirsi progetto
per progetto (1 carattere)
0 identifica i file di coordinamento generale
A, B, C, ...Zidentifica il corpo A, B, C, ...Z, AA,....ZZ

e Tipo di file/elaborato € un codice di due cifre identificativo del tipo di file, per i file BIM
vale:
M3 per i file di modellazione
M2 per i modelli di contenuti bidimensionali (impaginazione)
MC per i file di coordinamento (contenitori)

e Progressivo € un codice di tre cifre progressivo, da utilizzare nel caso ci sia la
necessita di ulteriore scomposizione del modello (esempio
interrato e fuori terra, facciate o per sub-discipline
condizionamento, idrico-sanitario, etc). In caso contrario varra
sempre 001.

4.5.2 Dimensione massima dei file di modellazione

Non sono posti a priori vincoli sulla dimensione dei file messi in condivisione (modelli). Sara
tuttavia facolta della Stazione Appaltante richiedere in corso d'opera una limitazione di
dimensione (orientativamente a 150/200 MB) ai fini di supportare l'accesso e I'uso agevole
dell'informazione.

4.5.3 Programmazione temporale della modellazione e del processo informativo

L'Offerente, allinterno del oGl, ovvero il pGl, dovra programmare e realizzare le attivita di
modellazione in una tempistica coerente con quella legata alla contrattualizzazione. In nessun caso
le tempistiche legate alla realizzazione dei modelli ed all’estrazione dagli stessi delle informazioni e
degli elementi dovranno modificare o rallentare le procedure di realizzazione dellopera ed
adempimento connessi).

Il mancato rispetto delle tempistiche dell'attivita informativa che dovesse riflettersi sul’andamento
dell’appalto e generare ritardi verra considerato un ritardo nella progettazione delle opere per
esclusiva causa dell’Affidatario e trovera applicazione secondo quanto previsto in Contratto ed in
Capitolato Speciale d’Appalto in materia.

L'aggiudicatario effettua periodicamente l'attivita di coordinamento del contenuto informativo dei
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diversi oggetti presenti all'interno dei modelli e ne fornisce evidenza, anche documentale, al
Committente. In particolare, allinterno della relazione di avanzamento della progettazione,
individuata all'interno delle Specifiche del Piano di Gestione della Progettazione, da presentare
almeno ad intervalli di 15 giorni, il Prestatore di Servizi fornisce un riassunto sintetico dello stato di
avanzamento e degli eventuali problemi, risolti o da risolvere, riguardo ai modelli.

Per quanto concerne in particolare la fase di esecuzione dell'opera, tale pianificazione dovra essere
coerente con la consegna, gli Stati di Avanzamento Lavori, e il collaudo finale dell’opera, prevedendo
anche step intermedi per la verifica e confronto con il Committente e altri soggetti che la
Committenza riterra opportuno coinvolgere per la verifica e validazione della documentazione finale
(Direttore Lavori, Collaudatori ecc.).

Nella oGl e successivamente nel pGl si richiede all'affidatario di esplicitare un programma dove si
possano evincere le frequenze di:

- Condivisione dei modelli verso la Committenza (consegne intermedie)

- Riunioni di coordinamento

- Periodi di verifica e validazione dei modelli

- Relazione tra SAL e Modellazione As-built

Il Concorrente specifica nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti
minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

4.5.4 Coordinamento modelli

Al fine delle verifiche intermedie verranno programmate delle riunioni di coordinamento in cui si
verificheranno le implementazioni e gli aggiornamenti fatti sui modelli. Indicativamente, si richiede
una programmazione periodica, con cadenza non oltre una volta ogni 15 giorni, delle milestone di
coordinamento interdisciplinare.

Lo scopo di cid & di condividere internamente al gruppo di lavoro una relazione che illustri tutte le
interferenze emerse attraverso le attivita di model checking e clash detection rispetto al precedente
periodo di reporting.

Ai modelli dovra essere allegata una scheda descrittiva delle principali attivita svolte e delle principali
problematiche eventualmente riscontrate. L’Affidatario dovra eseguire il controllo delle interferenze e
delle incoerenze sia intra che interdisciplinari e provvedere alla pubblicazione dei report nel’ ACDat.
Potranno essere utilizzati strumenti differenti per il monitoraggio delle stesse a seconda dell’ambito di
analisi.

Le suddette interferenze saranno poi discusse e risolte nelle riunioni di coordinamento progettuale.

In particolare, I'Affidatario dovra provvedere alla risoluzione delle interferenze e delle incoerenze dei
singoli modelli disciplinari prima della pubblicazione degli stessi lavorando direttamente nel’lambiente
di model authoring o alternativamente appoggiandosi a procedure interne di controllo mediante terze
parti. Attraverso 'ACDat si provvedera quindi al monitoraggio del processo di risoluzione delle
stesse.

Nei prossimi paragrafi si riportano le modalita con le quali si richiede venga organizzata l'attivita di
coordinamento.
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4.6 Politiche per la tutela e sicurezza del contenuto informativo

Tutte le informazioni di progetto dovranno essere trattate con riserbo e sicurezza e non possono
essere rese pubbliche senza uno specifico consenso della Committenza. Tutta la catena di fornitura
deve adottare tali politiche per la tutela e la sicurezza del contenuto informativo.

Il Concorrente dovra tenere in considerazione le norme tecniche in materia di sicurezza dei dati, oltre
alla legislazione vigente, al fine di garantire lintegrita e la riservatezza del contenuto informativo
digitale all'interno del processo.

Tutte le informazioni riguardanti la modellazione informativa saranno conservate e scambiate in un
ambiente di condivisione dei dati (Acdat) messo a disposizione dal Concorrente.

La tutela e la sicurezza del contenuto informativo digitale dovra essere conforme al quadro
normativo come definito dalla norma UNI 11337-6:2017 al punto 5.4.6.1.

Richieste aqgqgiuntive in materia di sicurezza

In aggiunta ai criteri generali identificati tramite gli strumenti normativi, dovranno essere adottate le
specifiche necessarie al fine di garantire il rispetto dei principi espressi dalle suddette norme, che
dovranno essere indicate nella oGl e successivamente nel pGl:

e salvataggio con backup dei dati per I'archiviazione su supporto fisso esterno con cadenza
prefissata;

e garanzia di salvataggio di numero di copie sufficienti, da archiviarsi secondo precise
indicazioni del committente;

o definizione dei processi di salvataggio dei modelli grafici informativi in relazione al loro
riutilizzo, modifica, visualizzazione da parte della Committente

e redazione di una scheda informativa digitale identificativa da allegare al modello grafico
informativo al momento del caricamento nell’archivio di condivisione dei dati (ACDat), da
parte dell'affidatario, all'interno della quale dovrebbero essere riportati gli scopi, I'identita del
modellatore delle informazioni e una breve descrizione del modello stesso. Tale scheda &
redatta al fine di poter sempre stabilire, sia da committente sia dall'affidatario, le
responsabilita delle figure professionali associate ai modelli pubblicati.

4.7 Modalita di condivisione dei dati, dei modelli, dei documenti e degli elaborati

Sara onere dell'Aggiudicatario predisporre un ambiente di condivisione dei dati con le caratteristiche
individuate dalle norme UNI e di seguito richiamate, garantendone la piena fruibilita del Committente
con adeguato numero di accessi che tengano in considerazione anche della Direzione Lavori, sino
alla consegna e collaudo dell’'opera.

L'ACDat, cosi come previsto dalla UNI 11337:2017 — parti 1 e 5, sara la piattaforma informatica a
supporto del corretto flusso di informazioni tra i diversi soggetti partecipanti alla realizzazione
dell’'opera di cui all’oggetto. In particolare, in aderenza a tale Norma, dovranno essere garantiti gli
obiettivi minimi da essa richiamati (accessibilita, sicurezza, tracciabilita,

L'Aggiudicatario sara anche responsabile della conservazione e mantenimento della copia di tutte le
informazioni di progetto in una risorsa sicura e stabile all'interno della propria organizzazione.

Si richiede ancora all' Affidatario:

e aggiornamento dell’archivio di condivisione dati (ACDat) durante gli stadi e le fasi del
processo, in relazione al continuo sviluppo degli elaborati/modelli/documenti digitali contenuti;
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la frequenza di tale aggiornamento (indicativamente quindicinale) dovra essere dichiarata
nella OGI e nel successivo PGl;

e implementazione, nella piattaforma utilizzata quale ACDat, di una interfaccia per la
visualizzazione e I'eventuale commento (markups e isses) dei modelli federati;

e condivisione dei contenuti del’ACDat con eventuali soggetti esterni coinvolti nelle fasi di
progetto e realizzazione lavori, indicati dalla Stazione Appaltante;

In ogni caso, 'ACDat fornisce solo un supporto alla comunicazione tra le parti, ma NON sostituisce
in nessun modo le tradizionali comunicazioni previste dalla norma in vigore.

4.7.1 Struttura delle cartelle di progetto

L'affidatario dovra utilizzare una struttura dellACDat rispetto alle 4 aree canoniche 1ISO19650
(Lavorazione— Condivisione — Pubblicazione — Archiviazione).

Riguardo I'organizzazione dellACDat I'affidatario dettagliera nella propria oGl elementi quali:

e la struttura gerarchica e i nomi delle cartelle condivise con gli altri attori;
¢ le politiche di accesso;
e le responsabilita della struttura e degli accessi.

Tali elementi dovranno comunque essere rivalutati / riorganizzati / integrati in sede di pGl, in accordo
con la Stazione Appaltante.

4.8 Modalita di programmazione e gestione dei contenuti informativi di eventuali
sub-fornitori

Quanto descritto nel presente Capitolato e come consolidato nel pGl, dovra essere rispettato anche
da eventuali sub-fornitori e sub-esecutori.

Viene richiesto che l'affidatario informi i propri sub-fornitori e sub-esecutori dell’esistenza e della
validita del presente Cl quale documento contrattuale, facendo adempiere tali sub-fornitori agli oneri
cui egli stesso fa fede, verificando dati, informazioni e contenuti informativi prodotti.

La Stazione Appaltante si riserva comunque la facolta di verificare il rispetto delle richieste previste
nel Cl anche da parte dei sub-fornitori identificati dal fornitore.

Il concorrente dovra specificare nell’'oGl il flusso e la procedura di validazione per i vari livelli di
verifica, definendo:

¢ le modalita con cui i modelli, gli oggetti e/o gli elaborati vengono sottoposti a validazione in
merito alla loro emissione, controllo degli errori e nuove necessita di coordinamento;
i contenuti informativi oggetto di una periodica revisione;

e la frequenza con cui i contenuti informativi sono soggetti a revisione, non inferiore alle
scadenze definite da progetto per quanto concerne la fase progettuale, non inferiore agli Stati
di Avanzamento Lavori per quanto concerne la fase esecutiva.
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4.9 Procedure di verifica, validazione di modelli, oggetti e/o elaborati

4.9.1 Procedure di coordinamento e verifica dei modelli

L’Affidatario dovra svolgere le procedure di validazione per i modelli, gli oggetti e gli elaborati, con
riferimento alla norma UNI 11337:5.

Ai modelli dovra essere allegata una scheda descrittiva delle principali attivita svolte e delle principali
problematiche eventualmente riscontrate. L’Affidatario dovra eseguire il controllo delle interferenze e
delle incoerenze sia intra che interdisciplinari e provvedere alla pubblicazione dei report con il
risultato delle analisi (i report e i modelli correlati dovranno essere consegnati alla Stazione
Appaltante) nellACDat. La verifica di coordinamento dei modelli grafici dovra essere eseguita in via
automatizzata attraverso specifici software.

L’Aggiudicatario dovra aggiornare il modello in accordo con il progredire del servizio e consegnare
alla stazione appaltante il modello in accordo con il Capitolato Speciale d’Appalto o comunque
secondo le richieste della Stazione Appaltante. Tali aggiornamenti dovranno essere eseguiti quanto
meno ad ogni step intermedio programmato per quanto concerne la fase progettuale, e ad ogni SAL
programmato per quanto concerne la fase esecutiva.

4.9.2 Processo di analisi e risoluzione delle interferenze e delle incoerenze informative

Qualora l'analisi dei risultati in seguito ad un controllo All vs All (analisi contemporanea di tutti i
modelli) risultasse di difficile gestione, il BIM Coordinator pud suddividere i test di interferenza (one
vs one) al fine di:

¢ rendere piu agevole l'identificazione di tutti i clash rilevati;

e assegnare tolleranze piu 0 meno restrittive a seconda delle tipologie di elementi;
e evitare i falsi positivi tramite esclusioni di elementi dai set di selezione;

o stabilire le strategie di azione piu idonee alla risoluzione delle criticita.

La priorita deve essere gestita all'interno dei software di controllo tramite commenti, tag, priorita ed
eventualmente esportate e condivise verso gli altri software di BIM Authoring o piattaforma di
collaborazione tramite il formato BCF (BIM Collaboration Format).

Il committente richiede la redazione di un documento riassuntivo per I'attivita di risoluzione delle
incoerenze e interferenze.

Le comunicazioni relative alle modalita in oggetto possono essere gestite attraverso le funzionalita
degli ACDat.

Si riportano di seguito esempi di informazioni richieste:

e risoluzione avvenuta delle incoerenze e/o interferenze rilevate all’interno dei modelli o degli
oggetti, o degli elaborati informativi;

e assegnazione della risoluzione di ogni singola interferenza degli oggetti o dei modelli ai
modellatori responsabili delle informazioni;

e eventuale determinazione di nuova riunione, nel momento in cui le interferenze/incoerenze
siano relative a piu discipline, quindi coinvolgano pit modellatori delle informazioni all’interno
della stessa fase processuale.
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4.10 Modalita di gestione della programmazione (4D)

Nella presente sezione il Committente richiede all’affidatario di gestire i dati di programmazione, la
schedulazione delle risorse e altro dell'intervento tramite I'utilizzo di strumenti che possano essere
collegati ai modelli grafici.

Al fine di pianificare e controllare le attivita per la realizzazione del servizio, I'aggiudicatario dovra
predisporre un sistema di riferimento basato su WBS (Work Breakdown Structure) create dalle
milestone relative allo specifico intervento, in funzione delle fasi in cui esso si articola, in accordo col
committente, che permettera di analizzare i dati quantitativi relativi alla pianificazione e all’effettivo
avanzamento della progettazione, dei lavori e delle attivita propedeutiche all'esecuzione delle
lavorazioni.

Il modello informativo dovra essere quindi sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere in tratti
elementari omogenei per tipologia, in maniera da consentire aggregazioni e/o disaggregazioni
secondo la suddivisione per WBS (Work Breakdown Structure). Ad ogni oggetto del modello
informativo grafico sono associati parametri di tipo testo coerenti con la WBS completa di
schedulazione in modo da garantirne una univoca correlazione temporale.

Il Concorrente specifica nella OdGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i
requisiti minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

4.11 Modalita di gestione informativa economica (5D)

Nella presente sezione il committente richiede all’affidatario di gestire i dati di costo dell’intervento
tramite I'utilizzo di strumenti che possano essere collegati ai modelli grafici.

Il modello informativo dovra essere sviluppato prevedendo la suddivisione delle opere, in maniera da
consentire aggregazioni e/o disaggregazioni secondo la suddivisione per WBS, e dovra essere
sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, tipologia,
qualita, dimensione e prezzo.

Ad ogni oggetto del modello informativo dovranno essere associati parametri coerenti con la WBS
completa delle voci di computo in modo da garantirne una sicura correlazione.

Il Concorrente specifica nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti
minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

4.12 Modalita di gestione informativa dell’opera — Modello 6D

Il Fornitore deve dichiarare, nella oGl e successivamente nel pGl, la metodologia che intende
utilizzare per la redazione e gestione dei dati di uso,

La gestione e manutenzione dell’'opera finita &€ parte integrante della metodologia BIM. | modelli
grafici dovranno quindi contenere /integrare /collegare gli elementi costitutivi di tali processi,
includendo quale lista non esaustiva degli aspetti da considerare:
risultato finale dell’'intervento ed il loro collegamento ai:

¢ Le milestone, partendo dalla fine del ciclo di esecuzione (inizio fase di esercizio) fino alla

dismissione del singolo intervento;
o |l sistema di codifica degli aggiornamenti del modello;
o lllivello di sviluppo degli oggetti specifici per tipologie di intervento manutentivo;

¢ Definizione delle figure responsabili di tale aspetto, e loro relativa interconnessione con tutte
le altre figure coinvolte;
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o Definizione dei software candidati ai processi di estrazione ed elaborazione delle
informazioni.

Il Concorrente specifica nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti
minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

4.13 Modalita di archiviazione e consegna finale di modelli

Una volta superata la verifica di congruenza (del progetto per la fase progettuale, dell’as built con lo
stato finale effettivamente eseguito), tutti i dati, le informazioni e i contenuti informativi verranno
archiviati nella directory Archiviazione garantendone l'accessibilita alla Stazione Appaltante, almeno
sino alla fine dell'incarico.

Si richiedono inoltre delle consegne ufficiali di tutta la documentazione di Progetto ad ogni chiusura
del livello progettuale/step approvativo. Il concorrente dovra dettagliare nell'oGl le tempistiche e le
modalita tecniche con le quali intende eseguire tali “delivery”, che dovranno in ogni caso contenere
una copia completa di tutti i contenuti informativi, compresi i modelli in formato proprietario e in
formato aperto.

Alla consegna di tutti i Modelli e degli Elaborati, la proprieta degli stessi si intende trasferita in via
esclusiva alla Stazione Appaltante (fermo restando la permanenza in capo all’affidatario della
proprieta intellettuale) secondo le modalita gia specificate nella Sezione Generale del presente CI.

Il Concorrente specifica nella oGl ogni elemento utile a descrivere come intende soddisfare i requisiti
minimi descritti in questa sezione oltre a dettagliare eventuali specifiche migliorie.

26 di 26



	TS1_Cartiglio_nuovo_0800_05_capitolato_informativo
	22014-Cabinovia-Capitolato informativo_PD_PE_ES

